РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Нижнеудинское муниципальное образование

Д У М А

Р Е Ш Е Н И Е

от 16  февраля  2023 г.                    № 13
Об утверждении отчета об исполнении муниципальной программы «Переселение граждан, проживающих на территории Нижнеудинского муниципального образования, из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, в 2019-2024 годах» за 2022 год

Заслушав отчет администрации Нижнеудинского муниципального образования об исполнении в 2022 году муниципальной программы  «Переселение граждан, проживающих на территории Нижнеудинского муниципального образования, из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, в 2019-2024 годах», руководствуясь статьей 34 Устава Нижнеудинского муниципального образования, Дума Нижнеудинского муниципального образования 
Р Е Ш И Л А:

1.
Утвердить отчет об исполнении муниципальной программы «Переселение граждан, проживающих на территории Нижнеудинского муниципального образования, из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, в 2019-2024 годах», утвержденной решением Думы Нижнеудинского муниципального образования от 18 февраля 2019 года № 16, за 2022 год (прилагается).

2.
Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в Вестнике Нижнеудинского муниципального образования и размещению на официальном сайте Нижнеудинского муниципального образования                    www.n-udinsk.ru.

Председатель Думы Нижнеудинского 

муниципального образования                                                           Е.И. Яблочкина
Приложение к Решению Думы

Нижнеудинского 

муниципального образования 
                                                                                                    от  16.02. 2023 г. № 13 
Таблица 1

Отчет об исполнении целевых показателей муниципальной программы «Переселение граждан, проживающих на территории Нижнеудинского муниципального образования, из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, в 2019-2024 годах» за 2022 год
	N  
п/п
	Наименование     
показателя
	Единица 
измерения
	Плановое
значение
	Фактическое
значение
	Отклонение
	Обоснование причин отклонения

	
	
	
	
	
	-/+
	%
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	

	1.
	Приобретение жилых помещений на вторичном   рынке
	ед.
	0
	0
	0
	-
	-

	2.
	Строительство нового жилья,  в том числе:   приобретение  жилых помещений  в  новостройках  путем участия в долевом строительстве
	ед.
	4
	0
	-4
	100
	Подрядная организация не закончила строительство в установленные сроки

	3.
	Изъятие жилых помещений аварийного жилищного фонда, в отношении которой принято решение о предоставлении возмещений
	ед.
	0
	0
	0
	-
	-

	4.
	Уборка дворовых территории от строительного мусора
	ед.
	0
	0
	0
	-
	-

	5.
	Техническое обследование многоквартирных домов на предмет признания пригодными (непригодными) для постоянного проживания
	ед.
	0
	0
	0
	-
	-

	6.
	Экспертиза проектной, сметной и иной документации
	ед.
	0
	0
	0
	-
	-

	7.
	Разработка проектно-сметной документации, строительный контроль, авторский надзор
	ед.
	2
	0
	-2
	100
	Подрядная организация не предоставила отчеты о строительном контроле 


Таблица 2

Отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы «Переселение граждан, проживающих на территории Нижнеудинского муниципального образования, из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, в 2019-2024 годах» за 2022 год
	№ п/п
	Наименование программы, мероприятия
	Ответственный исполнитель
	Плановый срок исполнения мероприятия (месяц, квартал)
	Источник финансирования
	Объем финансирования, предусмотренный на 2022 год (тыс.руб)
	Профинансировано за отчетный период (тыс.руб)
	Наименование показателя объема мероприятия, ед. измерения
	Плановое значение мероприятия на 2022 год
	Фактическое
значение мероприятия
	Обоснование причин отклонения (при наличии)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	Приобретение жилых помещений на вторичном   рынке
	Отдел ЖКХ и благоустройства


	в течение года
	МБ
	0
	0
	ед.
	0
	0
	-

	
	
	
	
	ОБ
	
	0
	
	
	
	

	
	
	
	
	Фонд
	
	0
	
	
	
	

	2
	Строительство нового жилья,  в том числе:   приобретение  жилых помещений  в  новостройках  путем участия в долевом строительстве
	
	в течение года
	МБ
	393,67047
	172,3968
	ед.
	4
	0
	Подрядная организация не закончила строительство в установленные сроки

	
	
	
	
	ОБ
	293396,900
	159177,97778
	
	
	
	

	
	
	
	
	Фонд
	126628,79903
	126628,79903
	
	
	
	

	3
	Изъятие жилых помещений аварийного жилищного фонда, в отношении которой принято решение о предоставлении возмещений
	
	в течение года
	МБ
	0
	0
	ед.
	0
	0
	-

	
	
	
	
	ОБ
	
	0
	
	
	
	

	
	
	
	
	Фонд
	
	0
	
	
	
	

	4
	Уборка дворовых территории от строительного мусора
	
	в течение года
	МБ
	0
	0
	ед.
	0
	0
	-



	5
	Техническое обследование многоквартирных домов на предмет признания пригодными (непригодными) для постоянного проживания
	
	в течение года
	МБ
	0
	0
	ед.
	0
	0
	-

	6
	Экспертиза проектной, сметной и иной документации
	
	в течение года
	МБ
	0
	0
	ед.
	0
	0
	-

	7
	Разработка проектно-сметной документации, строительный контроль, авторский надзор
	
	в течение года
	МБ
	120,00
	0
	ед.
	2
	0
	Подрядная организация не предоставила отчеты о строительном контроле

	
	Итого:
	х
	х
	420539,3695
	285979,17361
	х
	х
	х
	


Таблица 3

Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета Нижнеудинского муниципального образования на реализацию муниципальной программы «Переселение граждан, проживающих на территории Нижнеудинского муниципального образования, из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, в 2019-2024 годах» за 2022 год
	N  
п/п
	Наименование программы, мероприятия
	Ответственный исполнитель
	Расходы бюджетов, тыс. руб.

	
	
	
	План на 1 января отчетного года
	План на отчетную дату
	Исполнение на отчетную дату

	
	Переселение граждан, проживающих на территории Нижнеудинского муниципального образования, из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, в 2019-2024 годах
	Всего, в том числе:
	420539,3695
	420539,3695
	285979,17361

	1
	Приобретение жилых помещений на вторичном   рынке
	Отдел ЖКХ и благоустройства
	0,00
	0,00
	0,00

	2
	Строительство нового жилья,  в том числе:   приобретение  жилых помещений  в  новостройках  путем участия в долевом строительстве
	
	420419,3695
	420419,3695
	285979,17361

	3
	Изъятие жилых помещений аварийного жилищного фонда, в отношении которой принято решение о предоставлении возмещений
	
	0,00
	0,00
	0,00

	4
	Уборка дворовых территории от строительного мусора
	
	0,00
	0,00
	0,00

	5
	Техническое обследование многоквартирных домов на предмет признания пригодными (непригодными) для постоянного проживания
	
	0,00
	0,00
	0,00

	6
	Экспертиза проектной, сметной и иной документации
	
	0,00
	0,00
	0,00

	7
	Разработка проектно-сметной документации, строительный контроль, авторский надзор
	
	120,00
	120,00
	0,00


Пояснительная записка
к отчету о реализации муниципальной программы 

«Переселение граждан, проживающих на территории Нижнеудинского муниципального образования, из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, в 2019-2024 годах» за 2022 год
На начало 2022 года по муниципальной программе «Переселение граждан, проживающих на территории Нижнеудинского муниципального образования, из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, в 2019-2024 годах» было запланировано 420 539,3695  тыс. рублей.
В ходе реализации муниципальной программы в 2022 году вносились изменения:
1. Решение Думы Нижнеудинского муниципального образования от  24.02.2022 года № 9 «Переселение граждан, проживающих на территории Нижнеудинского муниципального образования, из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, в 2019-2024 годах».

2. Решение Думы Нижнеудинского муниципального образования от  28.07.2022 года № 50 «Переселение граждан, проживающих на территории Нижнеудинского муниципального образования, из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, в 2019-2024 годах».

За 2022 год по муниципальной программе «Переселение граждан, проживающих на территории Нижнеудинского муниципального образования, из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, в 2019-2024 годах» заложено  420 539,3695 тыс. рублей, в связи с тем, что    подрядная организация не закончила строительство четырех многоквартирных домов в микрорайоне «Восточный», согласно проектной документации, получившей положительное заключение государственной экспертизы, «Комплекс многоквартирных жилых домов. Блок-секция 19, 20, 21, 22. Иркутская область,      г. Нижнеудинск, микрорайон «Восточный», ул. Заимка-Муксут»  в установленные сроки, таким образом в 2022 году исполнение составило 285 979,17361 тыс. рублей, остальные финансовые средства перераспределяются на 2023 год. 
Оценка эффективности муниципальной программы «Переселение граждан, проживающих на территории Нижнеудинского муниципального образования, из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, в 2019-2024 годах»
Средств, направленных на реализацию муниципальной программы в начале 2022 года было запланировано 420 539,3695   тыс. рублей.
В течение 2022 года с привлечением областных бюджетных ассигнований и финансовой поддержки Государственной корпорации – «Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» по данной муниципальной программе проводились мероприятия, направленные на расселение граждан из аварийного жилого фонда на территории Нижнеудинского муниципального образования. По итогам года на мероприятия программы реализовано средств в размере 285 979,17361 тыс. рублей.
1. Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы:

Сдц     (0+0) / 2 = 0
Сдп1   0 / 4 = 0
Сдп2     0 / 2 = 0
2. Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы:

УФ =   285 979 173,61 / 420 539 369,5= 0,68
3. Эффективность реализации муниципальной программы:

Эмп=  0 * 0,68 = 0
В соответствии с постановлением администрации Нижнеудинского муниципального образования от 28.11.2017г. №1778 «О внесении изменений в постановление администрации Нижнеудинского муниципального образования от 27.09.2013г. №1096», в 2022 году муниципальная программа «Переселение граждан, проживающих на территории Нижнеудинского муниципального образования, из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, в 2019-2024 годах» оценивается как неэффективная. 
